




2025年2月10日

ネオインドアテニススクール西新井

◎『リボーン通信 Vol.2(各階内装工事、ロッカー・駐輪場・バイク置場)』

1.『2～4階 内装工事』

館内廊下部の壁クロス・床カーペット等内装工事を、以下工程で行います。

施工箇所・内容	2月			3月			備考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
4階廊下 壁クロス・カーペット張替							夜間工事
3階廊下・トイレ 壁クロス・カーペット張替 塗装工事他							夜間工事
2階廊下・ラウンジ・トイレ 壁クロス・カーペット張替 塗装工事他							夜間工事

2.『レンタルロッカー』

ご契約者様向けに、上記施工に伴うロッカー内収納物一時移動をフロントよりご案内中です。ロッカーは工事期間中に撤去予定です。

3.『駐輪場・バイク置場』

2月3日から塗装工事を行うための準備工事(足場仮設等)が始まりました。工事期間中(6月末日まで)、①100号線沿い駐輪場、②1階駐車場入口脇バイク置場のご利用を制限させていただきます。

ご不便、ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

以上